

Piloter en prévention la réalisation des travaux d'un lot Sous-Traité

Durée Référence

1 jour

3204

7 heures

La réalité des chantiers invite à renforcer les pratiques en bâtissant une stratégie prévention dédiée au pilotage des sous-traitants (ST) pendant la phase travaux, en particulier sur :

- Les conditions d'accueil définies par l'EP/EG : base vie, check administratif, horaires, contraintes du site, règles spécifiques...
- Les conditions d'interventions du sous traitant : PPSPS, livraisons et stockages, modes opératoires, moyens communs...
- Les conditions liées à la co-activité : Visite d'Inspection Commune, interfaces, protocoles de prêts, risques importés/exportés...
- Les étapes clés du déroulement du chantier :
 - livraison Équipement de Protection Collectifs/levages/manutentions/nettoyage/entretien/circulations,
 - les visites internes/externes : CSPS/l'inspection du travail/CARSAT/CSE/Service Prévention...
 - la gestion des aléas : incidents, presqu'AT, AT.
- Les modalités de repli

Cette formation est le fruit d'une co-construction entre ASE BTP & OPPBTP. L'objectif est de proposer une stratégie générique, applicable à l'ensemble des chantiers en vue d'améliorer la maîtrise des travaux sous traités.

Partenariat ASE-BTP

Public cible : Encadrement

Objectifs : Être capable de :

- Analyser la stratégie mise en oeuvre vis-à-vis des Sous-Traitants
- Bâti des solutions pour améliorer la maîtrise des risques liés aux travaux sous-traités

Programme :

Réaliser un travail préalable (support communiqué avec les convocations de formation) pour savoir distinguer les différents types de contrats : Sous-Traitance, Prestataire de service, Location, Fournisseur, Main d'oeuvre.

Les enjeux pédagogiques retenus sont de 4 natures :

1. Identifier et participer de manière appropriée et active aux différentes étapes chronologiques de la phase travaux des ST désignés.
2. Bâti une stratégie de questionnement pertinente et spécifique à chaque ST pour définir ses modalités d'intervention.
3. S'investir concrètement dans les étapes clés du déroulement d'un chantier avec ses ST.
4. Réagir de manière appropriée devant une situation dégradée ou remarquable d'un ST.

Introduction

En phase préparation, présentation d'un processus standard pour les "travaux ST".

En phase travaux, la vision globale des étapes associées au lot S-Traité.

En phase démarrage des travaux, les points de vigilance liés aux ST.

En phase courante des travaux, les modalités pratiques reconnues.

Mise en avant de REX spécifiques aux travaux ST.

Conclusion

Quelle(s) action(s) concrète(s) allez-vous mettre en place avec vos ST ?

Validation individuelle des acquis

Point de vigilance

Le cadre juridique et social lié à la Sous-Traitance est hors du champ de cette formation.

Effectif maximum : 12 participants

Les +

Cette formation est fondée sur des animations interactives.

Méthodes pédagogiques

L'animation est basée sur une pédagogie interactive s'appuyant sur des jeux, des workshops, des mises en situation, exercices d'application.

Prérequis / Niveau de connaissance préalable

Savoir encadrer des chantiers.

Sanction de stage

Attestation de fin de formation.